

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Oktober 2018					November 2018					Dezember 2018					Januar 2019									
					05	10	15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	04	09	14	19	24	29	03	08	13	18	23		
0	Projektarbeit 3DGAN	91 Tage	Mon 15.10.18	Mon 14.01.19																									
1	Kick-Off-Meeting	0 Tage	Mon 15.10.18	Mon 15.10.18																									
2	Einarbeitung theoretische Grundlagen	14 Tage	Mon 15.10.18	Son 28.10.18																									
3	Projektbesprechung 1	0 Tage	Mon 29.10.18	Mon 29.10.18																									
4	Installation Entwicklungsumgebung, Ausführen des Demo-Codes	14 Tage	Mon 29.10.18	Son 11.11.18																									
5	Projektbesprechung 2	0 Tage	Mon 12.11.18	Mon 12.11.18																									
6	Untersuchung Morphing	14 Tage	Mon 12.11.18	Son 25.11.18																									
7	Projektbesprechung 3	0 Tage	Mon 26.11.18	Mon 26.11.18																									
8	Untersuchung Morphing	14 Tage	Mon 26.11.18	Son 09.12.18																									
9	Projektbesprechung 4	0 Tage	Mon 10.12.18	Mon 10.12.18																									
10	Anwendung Morphing & Auswertung	28 Tage	Mon 10.12.18	Son 06.01.19																									
11	Projektbesprechung 5	0 Tage	Mon 07.01.19	Mon 07.01.19																									
12	Dokumentation & Präsentation	7 Tage	Mon 07.01.19	Son 13.01.19																									
13	Abschlusspräsentation	0 Tage	Mon 14.01.19	Mon 14.01.19																									

Projekt: Projektarbeit 3DGAN Datum: Sam 05.01.19	Vorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
	Unterbrechung		Nur Dauer		Geplant	
	Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Geplanter Meilenstein	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Geplanter Sammelvorgang	
	Projektsammelvorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
	Inaktiver Vorgang		Nur Ende		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Meilenstein		Externe Vorgänge			
	Inaktiver Sammelvorgang		Externer Meilenstein			